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Allegato 1 

 

TITOLO: Analisi dei Piani Pandemici Regionali e monitoraggio del loro stato di attuazione 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione e analisi del problema 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella sedu-

ta del 25 gennaio 2021 ha sancito l’accordo sul “Piano strategico-operativo nazionale di prepara-

zione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)” [1]. Tale piano, anche a seguito 

dell’esperienza maturata nella gestione dell’emergenza COVID-19, si focalizza sulle attività di pre-

paredness rispetto a scenari pandemici da virus influenzali, allo scopo di migliorare la prontezza di 

risposta (readiness) da parte del Sistema sanitario nazionale. In particolare, il Piano PanFlu 2021-

2023 identifica le azioni chiave per il triennio, in modo da proteggere la popolazione, ridurre il più 

possibile il potenziale numero di casi, tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coin-

volto nell’emergenza, contenere l’impatto della pandemia influenzale sui servizi sanitari e sociali e 

assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, preservando il funzionamento della società e le at-

tività economiche. 

A seguito dell’Intesa Stato-Regioni/PP.AA. del 4 agosto 2021, è stato approvato il “Piano triennale 

di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del piano strategico-operativo nazionale di prepara-

zione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023” [2], volto a sviluppare azioni 

coordinate e condivise di accompagnamento al percorso di implementazione del Piano PanFlu 

2021-2023 e a verificare l’effettiva preparedness dei servizi sanitari regionali, con ricadute più o 

meno tangibili delle attività di indirizzo nazionale sull’organizzazione a livello territoriale e sul li-

vello di efficienza raggiunto. 

In questa fase storica, emerge dunque la necessità di monitorare in modo strutturato e sistematico 

le azioni previste dal Piano PanFlu 2021-2023 e di utilizzare le indicazioni emerse da tale attività 

di monitoraggio ai fini dell’aggiornamento della pianificazione nazionale e regionale per il trien-

nio successivo a quello di riferimento. 

 

Soluzioni e interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

Il presente Progetto si propone di sviluppare un sistema di analisi dei Piani Pandemici Regionali 

(PPR), mediante approcci valutativi evidence-based, e di definire metodologie e strumenti condivisi 

per eseguire il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività previste dai PPR a livello delle 

Aziende sanitarie, nonché di supportare la disseminazione della documentazione prodotta e dei ri-

sultati conseguiti a livello territoriale. 

In particolare, il Progetto prevede di: 

- predisporre metodologie e strumenti per l’analisi dei contenuti e della struttura dei PPR (griglia 

valutativa e procedure di estrazione delle informazioni), finalizzati a rilevare la presenza di re-

quisiti minimi comuni ed eventuali differenze, a partire dai riferimenti contenuti nel Piano Pan-

Flu 2021-2023, dalle indicazioni formulate dal Comitato Interregionale della Prevenzione e dalle 

raccomandazioni prodotte dai principali enti internazionali di sanità pubblica, in particolare 

WHO/OMS [3-6] ed ECDC [7]; 

- effettuare un’analisi ragionata dei PPR sulla base degli strumenti valutativi definiti ad hoc e 

predisporre una reportistica di sintesi dei risultati; 

- formulare linee di indirizzo utili all’aggiornamento dei PPR per il successivo triennio 2024-2026;   

- sviluppare un sistema di monitoraggio condiviso dello stato di attuazione dei PPR, volto a veri-

ficare l’aderenza e l’effettiva realizzazione delle azioni previste a livello regionale e nei conte-

sti locali; 

- sperimentare il sistema di monitoraggio nell’ambito delle Aziende sanitarie territoriali partecipanti 

al Progetto, al fine di validare gli strumenti e verificare la sostenibilità del processo di rilevazione; 



  

- estendere il monitoraggio dei PPR all’intero territorio nazionale, attraverso la messa a regime del 

sistema di rilevazione web-based; 

- creare un repository documentale mediante sviluppo di piattaforma elettronica che renda acces-

sibili online gli atti normativi regionali e le attività promosse in attuazione dei PPR, con la possi-

bilità di interscambio documentale tra enti e regioni. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Le attività progettuali si inseriscono nell’ambito degli adempimenti previsti in preparazione e rispo-

sta alle emergenze pandemiche, che le istituzioni regionali sono chiamate a ottemperare in osser-

vanza della normativa vigente.  

Il valore aggiunto rappresentato dal Progetto consiste nella possibilità di accompagnare i territori 

− le Regioni/PP.AA. e le Aziende sanitarie − nella messa a punto di programmi e attività com-

plesse, che richiedono strumenti metodologici il più possibile rigorosi e basati su evidenze scienti-

fiche, e un coordinamento operativo in grado di finalizzare le azioni superando i rischi di fram-

mentazione e disomogeneità del sistema. 

La principale criticità è che proprio questa esigenza di coordinamento e armonizzazione a livello re-

gionale e locale si misura con le difficoltà di garantire un allineamento temporale nella stesura dei 

PPR e nella successiva capacità di implementazione del sistema di monitoraggio. Per tale ragione, è 

di fondamentale importanza sviluppare le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi del 

Progetto in stretta condivisione con il Team di esperti per il monitoraggio del Piano PanFlu 2021-

2023 e la Rete italiana di Preparedness, e con l’Advisory Board che verrà costituito con funzioni di 

indirizzo delle attività progettuali in rappresentanza di tutte le Regioni e PP.AA. 

Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla necessità che le funzioni di monitoraggio 

del sistema “a regime” e la manutenzione del repository documentale siano garantite oltre la dura-

ta del Progetto, attraverso specifici atti di istituzionalizzazione. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

L’ambito di riferimento per le attività di analisi e rilevazione è rappresentato dal Servizio sanitario 

nazionale che, attraverso le proprie istituzioni, ai diversi livelli esercita le funzioni di prevenzione e 

tutela della salute individuale e collettiva. 

In particolare, l’analisi degli atti regionali, da svolgere a livello nazionale con il supporto di quali-

ficate competenze universitarie e professionali, consentirà di elaborare linee di indirizzo utili allo 

sviluppo di ulteriori documenti attuativi e della revisione dei PPR nel prossimo triennio. 

Il sistema di monitoraggio avrà una copertura nazionale e consentirà di disporre di dati aggiornati 

sullo stato di implementazione dei PPR. L’apporto di alcune Aziende sanitarie territoriali allo svi-

luppo di tale sistema di rilevazione si concretizzerà nella sperimentazione del flusso informativo e 

nell’analisi della fattibilità e trasferibilità all’intero territorio nazionale. Inoltre, le attività di monito-

raggio implementate a livello nazionale non si risolveranno in una mera raccolta “documentale” 

da parte delle Regioni e delle Aziende sanitarie, ma rappresenteranno un impulso alla traduzione 

operativa degli obiettivi e delle azioni previste dai PPR, e a un eventualmente riorientamento delle 

pratiche verso standard condivisi di qualità. 

La piattaforma online, infine, renderà più agevoli gli scambi di documentazione e la condivisione 

di esperienze maturate nei diversi contesti territoriali, aprendo spazi di partecipazione alle Regioni 

riguardo ai processi di sviluppo dei PPR.  

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 

I riferimenti internazionali sono rappresentati dai documenti dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO/OMS): “Health emergency and disaster risk management framework” (2019), che 

definisce un modello concettuale e operativo per la gestione delle emergenze sanitari e dei disastri 

[3]; “A checklist for pandemic influenza risk and impact management” (2018), che aggiorna la pre-



  

cedente checklist del 2005 per la pianificazione della preparazione alla pandemia influenzale [4]; 

“Essential steps for developing or updating a national pandemic influenza preparedness plan” 

(2018), che descrive gli elementi essenziali del processo di pianificazione della preparedness a una 

pandemia influenzale [5]; “Pandemic Influenza Risk Management. A WHO guide to inform and 

harmonize national and international pandemic preparedness and response” (2017), contenente 

indicazioni per lo sviluppo coordinato e armonico delle azioni di risposta alle pandemie nazionali 

e internazionali [6]. 

Inoltre, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato nel 

2017 un ulteriore documento intitolato “Guide to revision of national pandemic influenza prepa-

redness plans. Technical report”, che individua le principali aree su cui concentrare gli sforzi di pre-

parazione a una pandemia influenzale [7]. 

Per quanto riguarda il contesto nazionale, le attività progettuali si sviluppano in coerenza con l’attuale 

quadro normativo che include, oltre al Piano pandemico nazionale e al Piano di monitoraggio, anche 

due Circolari emanate dal Ministero della Salute in preparazione dei piani suddetti: 

- Circolare del Ministero 27007 del 11/08/2020. “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 

nella stagione autunno-invernale”; 

- Circolare del Ministero della Salute n.32732 del 12/10/2020. “Prevenzione e risposta a COVID-

19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-

invernale”.  
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Allegato 2 

 

OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE: Sostenere il ciclo triennale di monitoraggio, valutazione e aggior-

namento del Piano PanFlu 2021-2023 a livello nazionale, attraverso l’analisi dettagliata dei Piani 

Pandemici Regionali, a supporto del processo di revisione periodica, e la rilevazione puntuale del-

le azioni realizzate nelle Aziende sanitarie, in preparazione della risposta a futuri scenari emer-

genziali di natura infettiva. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Effettuare un’analisi ragionata dei Piani Pandemici Regionali e for-

nire indicazioni a sostegno del processo periodico di revisione e aggiornamento. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Definire, sperimentare e implementare un sistema di monitoraggio 

condiviso sullo stato di attuazione dei Piani Pandemici Regionali. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Sviluppare una piattaforma elettronica contenente una banca dati 

normativa, integrata con articoli, rapporti e relazioni delle Regioni e Province Autonome, circa il 

monitoraggio e lo sviluppo dei Piani Pandemici Regionali, con possibile interscambio documentale 

ad accesso libero interregionale. 

 

 

 

REFERENTE PROGETTO: Giovanni Baglio - AGENAS 

 

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

AGENAS Giovanni Baglio - Coordinamento delle attività progettuali. 

- Costituzione di un Advisory Board in rappre-

sentanza delle Regioni e Province Autonome, a 

supporto delle attività di rilevanza nazionale. 

- Effettuazione di un’analisi ragionata dei PPR, 

in stretta collaborazione con l’U.O. Sapienza e 

con il supporto delle altre UU.OO. partecipanti 

al Progetto, mediante strumenti e metodologie 

previamente definite e condivise. 

- Formulazione di linee di indirizzo utili 

all’aggiornamento dei PPR nel successivo 

triennio 2024-2026. 

- Sviluppo e sperimentazione nell’ambito dei 

territori delle Aziende sanitarie partecipanti al 

Progetto di un sistema di monitoraggio dello 

stato di attuazione dei PPR. 

- Estensione del monitoraggio dei PPR all’intero 

territorio nazionale, attraverso la messa a regi-

me del sistema di rilevazione web-based, vali-

dato e condiviso con il Team di esperti per il 

monitoraggio del PanFlu 2021-2023 e con 

l’Advisory Board del Progetto. 

- Creazione di un repository documentale con 



  

sviluppo di piattaforma elettronica accessibile 

online. 

- Elaborazione di un report finale e di pubblica-

zioni su riviste scientifiche. 

- Organizzazione di un convegno conclusivo. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ATS Milano 

(Lombardia) – UOC 

MPC-Malattie 

Infettive  

 

Marino Faccini - Supporto alle attività di analisi dei PPR, con 

particolare riferimento agli strumenti e alle me-

todologie da adottare. 

- Supporto alla formulazione di linee di indiriz-

zo utili all’aggiornamento dei PPR nel triennio 

2024-2026. 

- Partecipazione allo sviluppo e alla successiva 

sperimentazione del sistema di monitoraggio 

dello stato di attuazione dei PPR nell’ambito 

del proprio territorio. 

- Supporto alle attività di implementazione del 

sistema di monitoraggio a livello nazionale, 

con particolare riferimento alla formazione e 

alla messa a punto degli strumenti operativi. 

- Supporto alla creazione di un repository do-

cumentale con sviluppo di piattaforma elettro-

nica accessibile online. 

- Contributo all’elaborazione di un report finale 

e co-authorship in pubblicazioni su riviste 

scientifiche. 

- Contributo all’organizzazione di un convegno 

conclusivo. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

ASL RM5 – Diparti-

mento di Prevenzione 

Alberto Perra - Supporto alle attività di analisi dei PPR, con 

particolare riferimento agli strumenti e alle me-

todologie da adottare. 

- Supporto alla formulazione di linee di indiriz-

zo utili all’aggiornamento dei PPR nel triennio 

2024-2026. 

- Partecipazione allo sviluppo e alla successiva 

sperimentazione del sistema di monitoraggio 

dello stato di attuazione dei PPR nell’ambito 

del proprio territorio. 

- Supporto alle attività di implementazione del 

sistema di monitoraggio a livello nazionale, 

con particolare riferimento alla formazione e 

alla messa a punto degli strumenti operativi. 

- Supporto alla creazione di un repository do-

cumentale con sviluppo di piattaforma elettro-

nica accessibile online. 

- Contributo all’elaborazione di un report finale 

e co-authorship in pubblicazioni su riviste 

scientifiche. 

- Contributo all’organizzazione di un convegno 

conclusivo. 



  

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

ASL Taranto (Puglia) 

– Dipartimento di 

Prevenzione 

Michele Conversano - Supporto alle attività di analisi dei PPR, con 

particolare riferimento agli strumenti e alle me-

todologie da adottare. 

- Supporto alla formulazione di linee di indiriz-

zo utili all’aggiornamento dei PPR nel triennio 

2024-2026. 

- Partecipazione allo sviluppo e alla successiva 

sperimentazione del sistema di monitoraggio 

dello stato di attuazione dei PPR nell’ambito 

del proprio territorio. 

- Supporto alle attività di implementazione del 

sistema di monitoraggio a livello nazionale, 

con particolare riferimento alla formazione e 

alla messa a punto degli strumenti operativi. 

- Supporto alla creazione di un repository do-

cumentale con sviluppo di piattaforma elettro-

nica accessibile online. 

- Contributo all’elaborazione di un report finale 

e co-authorship in pubblicazioni su riviste 

scientifiche. 

- Contributo all’organizzazione di un convegno 

conclusivo. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Sapienza Università di 

Roma 

Corrado De Vito - Sviluppo di strumenti metodologici per 

l’analisi dei PPR, in stretta collaborazione con 

AGENAS. 

- Collaborazione nell’analisi ragionata dei PPR, 

con particolare riferimento alle attività di estra-

zione dei dati e di sintesi dei risultati. 

- Supporto alla formulazione di linee di indiriz-

zo utili all’aggiornamento dei PPR nel succes-

sivo triennio 2024-2026. 

- Partecipazione allo sviluppo del sistema di 

monitoraggio dello stato di attuazione dei 

PPR. 

- Supporto alle attività di implementazione del 

sistema di monitoraggio a livello nazionale, 

con particolare riferimento alla formazione e 

alla messa a punto degli strumenti operativi. 

- Supporto alla creazione di un repository do-

cumentale con sviluppo di piattaforma elettro-

nica accessibile online. 

- Contributo all’elaborazione di un report finale 

e co-authorship in pubblicazioni su riviste 

scientifiche su riviste scientifiche. 

- Contributo all’organizzazione di un convegno 

conclusivo. 

 

 



  

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Sostenere il ciclo triennale di monitoraggio, valutazione e aggior-

namento del Piano PanFlu 2021-2023 a livello nazionale, attra-

verso l’analisi dettagliata dei Piani Pandemici Regionali, a sup-

porto del processo di revisione periodica, e la rilevazione puntuale 

delle azioni realizzate nelle Aziende sanitarie, in preparazione del-

la risposta a futuri scenari emergenziali di natura infettiva. 

Risultato/i atteso/i  - Analisi dei PPR e linee di indirizzo per l’aggiornamento 

- Monitoraggio dell’attuazione dei PPR su scala nazionale 

- Repository documentale accessibile online 

Indicatore/i di risultato - Reportistica contenente metodi e risultati relativi all’analisi 

dei PPR 

- Linee di indirizzo per l’aggiornamento dei PPR 

- Report di sintesi del monitoraggio sullo stato di attuazione dei 

PPR a livello regionale e locale 

- Accesso a documentazione sui PPR disponibile online 

Standard di risultato Azioni completate 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Effettuare un’analisi ragionata dei Piani Pandemici Regionali e for-

nire indicazioni a sostegno del processo periodico di revisione e 

aggiornamento 

Indicatore/i di risultato 

- Griglia di analisi dei PPR 

- Report relativo all’analisi dei PPR a livello nazionale 

- Linee di indirizzo per l’aggiornamento dei PPR 

Standard di risultato Elaborazione e diffusione della reportistica 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1.1 Sviluppo di metodologie e strumenti per l’analisi dei Piani Pan-

demici Regionali 

Sarà elaborata da AGENAS, in stretta collaborazione con 

l’U.O. Sapienza e con il supporto delle altre UU.OO. parteci-

panti al Progetto, una griglia di analisi dei contenuti e della 

struttura dei PPR, volta a raccogliere elementi informativi sul 

framework di pianificazione dei PPR e a esaminare la presenza 

di requisiti minimi comuni ed eventuali differenze regionali.  

La scelta dei parametri da analizzare e il successivo sviluppo 

della griglia terranno conto delle linee di indirizzo contenute nel 

Piano PanFlu 2021-2023 e delle indicazioni formulate dal Co-

mitato Interregionale della Prevenzione. Saranno, inoltre, con-

siderate le raccomandazioni evidence-based prodotte dai princi-

pali enti internazionali di sanità pubblica (in particolare 

WHO/OMS ed ECDC). Prima di avviare la fase di analisi, lo 

strumento verrà condiviso con il Team di esperti per il monito-

raggio del Piano PanFlu 2021-2023 e con l’Advisory Board del 

Progetto per eventuali modifiche o integrazioni. 
 

1.2 Analisi dei Piani Pandemici Regionali 

Sulla base della griglia sviluppata ad hoc, sarà effettuata l’analisi 

dei PPR. A tal fine, verrà sviluppato un protocollo metodologico 



  

contenente indicazioni per gli operatori coinvolti nella valuta-

zione dei documenti, onde garantire una standardizzazione del 

processo. L’analisi permetterà di rilevare eventuali specificità 

nella pianificazione delle attività a livello regionale e nei contesti 

locali. 
 

1.3 Elaborazione e stesura di linee di indirizzo per la revisione e 

l’aggiornamento dei Piani Pandemici Regionali nel triennio 

2024-2026 

Sarà stilato un report conclusivo dell’analisi dei PPR, che forni-

rà una visione d’insieme del processo di pianificazione della 

preparazione e risposta alle pandemie influenzali da parte delle 

regioni italiane. Tale report sottolineerà eventuali punti di forza 

e criticità, e conterrà linee di indirizzo per l’aggiornamento dei 

PPR previsto al termine del primo triennio di implementazione. 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Definire, sperimentare e implementare un sistema di monitoraggio 

condiviso sullo stato di attuazione dei Piani Pandemici Regionali. 

Indicatore/i di risultato - Documento metodologico sul sistema di rilevazione, con par-

ticolare riferimento agli indicatori per il monitoraggio e 

all’architettura del data flow. 

- Report di sintesi dei risultati del monitoraggio 

Standard di risultato Elaborazione e diffusione della reportistica 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Le attività previste per il raggiungimento dell’Obiettivo 2 saranno 

sviluppate in coerenza con i risultati dell’analisi dei PPR (di cui 

all’Obiettivo 1) e in condivisione con il Team di esperti per il mo-

nitoraggio del PanFlu 2021-2023 e l’Advisory Board del Progetto. 

2.1 Definizione di strumenti condivisi per il monitoraggio dello sta-

to di attuazione dei PPR 

Sarà sviluppato da AGENAS in collaborazione con le UU.OO. 

partecipanti al progetto, e in particolare con le Aziende sanitarie 

territoriali, un sistema di rilevazione finalizzato a: 

- verificare l’aderenza e la disponibilità degli atti amministrati-

vi regionali previsti per l’implementazione del Piano PanFlu 

2021-2023; 

- rilevare quanto delle indicazioni riportate all’interno dei PPR 

(criteri/standard minimi/attività) viene effettivamente realiz-

zato a livello regionale e nei contesti locali. 

L’individuazione degli aspetti da attenzionare mediante oppor-

tuni indicatori di monitoraggio e la definizione degli strumenti 

informativi (scheda di rilevazione, eventuali checklist e que-

stionari qualitativi) nonché degli approcci metodologici (svi-

luppo dell’architettura e delle modalità di gestione del data 

flow, messa a punto degli strumenti informatici ecc.) saranno 

effettuate alla luce delle evidenze scientifiche e delle racco-

mandazioni prodotte dai principali enti internazionali di sanità 

pubblica (in particolare WHO/OMS ed ECDC). Prima di avvia-

re la fase di sperimentazione, il sistema di rilevazione verrà 

condiviso con il Team di esperti per il monitoraggio del PanFlu 



  

2021-2023 e con l’Advisory Board del Progetto per eventuali 

modifiche o integrazioni. 

2.2 Sperimentazione del sistema di monitoraggio 

Le UU.OO. partecipanti al Progetto saranno coinvolte attiva-

mente nella sperimentazione del sistema di monitoraggio, al 

fine di validare gli strumenti e verificare la sostenibilità del pro-

cesso di rilevazione. 
 

2.3 Estensione del monitoraggio all’intero territorio nazionale 

Il sistema validato attraverso la sperimentazione e ulteriormente 

condiviso con il Team di esperti per il monitoraggio del Piano 

PanFlu 2021-2023 e con l’Advisory Board verrà esteso a livello 

nazionale mediante attività preliminari di formazione e accom-

pagnamento alla messa a punto degli strumenti operativi. La de-

finizione concordata di ambiti, indicatori e modalità di rileva-

zione ne agevolerà l’implementazione, con il coinvolgimento 

della Rete italiana di Preparedness che si impegnerà nella rac-

colta delle informazioni mediante flusso informativo web-based 

progettato ad hoc. 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sviluppare una piattaforma elettronica contenente una banca dati 

normativa, integrata con articoli, rapporti e relazioni delle Regioni e 

Province Autonome, circa il monitoraggio e lo sviluppo dei Piani 

Pandemici Regionali, con possibile interscambio documentale ad 

accesso libero interregionale. 

Indicatore/i di risultato Creazione del repository 

Standard di risultato Piattaforma accessibile online 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

3. Sviluppo di un repository e di una piattaforma virtuale  

In riferimento a tale obiettivo, sarà sviluppato un repository docu-

mentale tramite piattaforma elettronica capace di una gestione strut-

turata con accesso online a: 

- normative regionali relative ai PPR;  

- articoli e linee di indirizzo inerenti alle attività di monitoraggio 

nazionali e internazionali; 

- informazioni sulle attività promosse dalle Regioni/PP.AA. in at-

tuazione dei PPR, con i risultati delle eventuali esercitazioni ef-

fettuate; 

- elenco dettagliato di informazioni, standard prefissati e requisiti 

minimi che devono essere presi in considerazione per il monito-

raggio dei PPR;  

- attività di document delivery con possibilità di interscambio do-

cumentale tra enti e regioni. 

 

 


